
泰安农高区2024年《政府工作报告》重点工作三季度进展成效与举措
	序号
	责任单位
	目标任务
	进展成效
	下步举措

	1
	泰安农高区
	建好农高区E0D项目工程
	1.今年6月份将农高区E0D项目实施方案报送至国家环保部，因实施方案投资额过大、要素保障不全等问题返回修改，因今年山东省的国家库入库指标已用完，现正积极申报项目入山东省EOD项目库，目前已完成EOD项目现场考察工作，对接各职能部门收集实施方案编制所需数据资料，最新的实施方案已按照省环保厅专家意见重新优化编制完成，正在同市、区环保部门及省环保厅对接，开展项目入山东省EOD项目库入库申报工作。

2.继续开展招大引强工作，保持同中国铁工建设投资集团、中铁十四局、南水北调集团等多家资信、出资能力强的大型国央企开展合作洽谈，筛选优质合作方同泰昊公司组建EOD项目实施主体。
	1.积极对上争取，加强省、市各级环保部门沟通，联合第三方咨询单位进入山东省生态环保金融项目库。

2.继续开展对外招商合作力度，多渠道开展实施主体组建合作洽谈，为项目建设筛选优质合作方。




